# **AdoptAPal**

Ein Android Projekt von Anna-Lisa Merkel, Erik Bünnig und Molham Al-khodari

## Gliederung

- Projektidee
- Projektstand der Services
  - Authentication
  - Animals
  - User
- Technische Probleme
- Weiteres Vorgehen
- Zusammenarbeit

## Projektidee

• Eine Applikation, um Tiere in der Umgebung zu finden und zu adoptieren.



## **Projektstand der Services**

- JSON in, JSON out
- Authentication funktioniert in Isolation
- Edge Cases gefunden und mit Issues dokumentiert
- Tests automatisiert f
  ür schnellen Dev Cycle



### **Authentication Service**

#### Vorhanden

- Erstellen von Nutzern
- o Erstellen eines Tokens für einen Nutzer
- Validieren von Tokens

#### Noch nicht vorhanden

- Löschen von Nutzern
- Bearbeiten von Nutzern
- Token-Invalidierung bei Passwortänderung
- Unique constraint für Email
- Stateless unit tests

### **Animal Service**

#### Vorhanden


- Erstellen von Tieren
- Erstellen von Farben (Fell- / Tierfarben)
- Erstellen von Tier-Kategorien (Tierarten)
- Endpoint zum Abrufen aller Tiere / Farben / Tier-Kategorien
- Endpoint zum Abrufen eines Tieres / Farbe / Tier-Kategorie anhand der ID

#### Noch nicht Vorhanden

- Endpoint zum Erstellen eines Tieres
- Endpoint zum Löschen eines Tieres
- Abrufen von Tieren anhand der Nutzer-ID
- Upload / Speichern von Bildern
- Unittests

### **User Service**

- Vorhanden Endpoints
  - Abrufen alle Nutzer und Adressen
  - Abrufung einer Nutzer oder Adressen anhand der ID
  - o Erstellung von User und Adressen
  - Updaten von User oder Address anhand der ID
  - Löschen von User oder Address anhand der ID
- UnitTest
  - Address Resource Test
  - User Resource Test
- Noch nicht Vorhanden
  - Middlewares
    - is Authenticated
    - is Owner



### **Technische Probleme**

- JWT werden bei Passwortänderung nicht invalidiert
- JSON Request-Body nicht korrekt erkannt
- Unit tests sind nicht stateless
- Quarkus bei Intellij CE
- Unterschiedliche Versionen von Quarkus



## Weiteres Vorgehen

#### Meilenstein 1

- o 11. Januar
- Endpoints fertig
- Unittests vorhanden

#### • Meilenstein 2

- o 08. Februar
- Verknüpfung der Services
- Unittests komplett
- o Integrationstests vorhanden
- Infrastruktur

#### Meilenstein 3

- o 03. März
- Einbinden Frontend
- o Test coverage etwa +80%



### Zusammenarbeit

- Regelmäßige Treffen vor der Vorlesung
  - Triage zum Abgleichen der Stände
- Online Kommunikation bei Problemen
  - Wie immer über Discord
  - vorwiegend asynchron
- Gitlab
  - Tracking Issues und Tasks
  - Merge Requests mit Reviewprozess



## Danke für die Aufmerksamkeit



