AdoptAPal

Ein Android Projekt von Anna-Lisa Merkel, Erik Bünnig und Molham Al-khodari

Gliederung

- Projektidee
- Meilensteine
- Done
- Ongoing & Todo
- Herausforderungen & technische Probleme
- Zusammenarbeit
- Tools
- Lessons Learned

Projektidee

• Eine Applikation, um Tiere in der Umgebung zu finden und zu adoptieren.



Meilensteine



Meilenstein 1

- o 11. Januar
- Endpoints fertig
- Unittests vorhanden



Meilenstein 2

- o 08. Februar
- Verknüpfung der Services
- Unittests komplett
- Integrationstests vorhanden
- Infrastruktur



Meilenstein 3

- o 03. März
- Einbinden Frontend
- o Test coverage etwa +80%



Done

- Microservices 5 Stück
- Entities
- Resources
- Docker
- Tests
- JWT werden bei Passwortänderung invalidiert



Ongoing & Todo

- Middleware
 - Delete Nutzer (isOwner & isAuthenticated)
 - Update Nutzer (isOwner & isAuthenticated)
 - Delete Animal (isAnimalOwner & isAuthenticated)
- Frontend-Backend-Verknüpfung
- Reactiveness erhöhen



Herausforderungen & technische Probleme

- Unittests sind immer noch nicht stateless
- .dockerignore ist schnell übersehen



Zusammenarbeit

- Regelmäßige Treffen vor der Vorlesung
 - Triage zum Abgleichen der Stände
- Online Kommunikation bei Problemen
 - Wie immer über Discord
 - vorwiegend asynchron
- Gitlab
 - Tracking Issues und Tasks
 - Merge Requests mit Reviewprozess



Tools























- Quarkus
- Online Kommunikation wie vorher schon über Discord
- Docker und Docker-Compose
 - traefik gateway
 - postgres
- Versionskontrolle über Gitlab
- Postman



Lessons Learned

- Quarkus gelernt
- Microservices verstanden
- Erfahrungen im Umgang mit Docker erweitert
- Programmierfähigkeiten durch Kotlin vertieft
- Neue Technologien kennengelernt
- Verfeinerung von Troubleshooting- und Debugging-Fähigkeiten





Danke für die Aufmerksamkeit



